

Referat fra statusmøde mellem Odense Kommune og Digegruppen i Seden Strandby**Mødedeltagere**

Christopher Rau, Odense Kommune
Anders Christensen, Odense Kommune
Christopher Standgaard, Odense Kommune
Anja Henriksen, Odense Kommune

Anders Brændholdt, Digegruppen
Jytte Vestergård Jensen, Digegruppen
Hanne Bonnerup, Digegruppen
Jens Engstrøm, Digegruppen

Referat

Jens Engstrøm, Muslingevej 37 B er ny person i Digegruppen.
Anja Henriksen er ny projektleder fra Odense Kommune.

Status for VVM-screening er, at screeningen forventes sagsbehandlet i løbet af august med efterfølgende afgørelse og høringsperiode. Der afventes i øjeblikket supplerende materiale fra SWECO.

Det forventes, at der ikke skal udarbejdes lokalplan for området. Der skal derimod meddeles en landzonetilladelse. Der fremsendes en opdateret tidsplan.

Odense Kommune har godkendt at bidrage med en tredjedel af udgifterne i forbindelse med diget, dog max. 1,9 mio. kr. Borgmesterforvaltningen har desuden fået til opgave politisk at rejse spørgsmålet om statslig medfinansiering overfor kompetente minister/ministerie. Konkret anmodning om medfinansiering fra statslige puljer, skal komme fra digegruppen selv.

Problematikken med Natura 2000/habitatsområde blev drøftet. Rådgiver (Sweco) har udarbejdet forslag til en spunsløsning for en delstræning langs Seden Strandgyde på ca. 200 meter. Formålet er at undgå Natura 2000. Løsningen vil fordyre projektet. Odense Kommune anbefaler ud fra en faglig vurdering og den netop afsagte klagnævns afgørelse for Jyllinge Nordmark, ikke at bygge ind i Natura 2000 området.

Digegruppen er umiddelbart imod en spunsløsning. Odense Kommune beder derfor Digegruppen om at træffe beslutning om man ønsker at udfordre Natura 2000 eller gå med en spunsløsning. Odense Kommune fremsender materiale til Digegruppen, som der kan træffes beslutning ud fra, herunder et økonomisk overslag for, hvad en spunsløsning har af meromkostning, og hvilke risici der ligger i ikke at vælge en spunsløsning.

Digegruppen ønsker generelt en tættere dialog med kommunen om projektet, samt at blive løbende orienteret om udviklingen. Odense Kommune laver er informationsark, som Digegruppen kan lægge på hjemmesiden.

Digegruppen ønsker, at der laves tværsnitprofiler for de grunde, alternativt 4-5 repræsentative eksempler, hvor diget skal placeres, så dem der ejer jorden kan se, hvordan det forventeligt kommer til at se ud. Odense Kommune kontakter Sweco.