

## Referat fra statusmøde mellem Odense Kommune og Digegruppen i Seden Strandby den 7. september 2020

### Mødedeltagere

Boie Frederiksen, afdelingschef, Bæredygtighed og Mobilitet, Odense Kommune  
Christopher Rau, kontorchef, Industri og Miljø, Odense Kommune  
Anja Henriksen, funktionsleder, Spildevand, Odense Kommune (referent)

Anders Brændholdt, Digegruppen  
Jytte Vestergård Jensen, Digegruppen  
Hanne Bonnerup, Digegruppen

### Referat

#### 1. Forventninger til kommende proces med bygherre

*Digegruppen er bekymret for tab af viden, hvis det samlede projekt flytter til en anden afdeling.*

*Bæredygtighed og Mobilitet ikke kompetencer til at drive anlægsprojektet. Derfor overdrages projektet inkl. dialog med grundejerne til anlægsafdelingen i efteråret 2020. Bæredygtighed og Mobilitet varetager fortsat myndighedsbehandlingen.*

*Det overvejes, om der skal kobles en tredje kontaktperson fra anlægsafdelingen til at varetage kommunikationsopgaven.*

#### **De forskellige delopgaver i det samlede projekt hører hjemme i følgende kontorer:**

*VVM-screening ligger i Industri og Miljø*

*Tilladelse til diget ligger i Industri og Miljø*

*Landzonetilladelse ligger i Byggesag*

*Projekttejerskab og anlægsprojekt ligger i Anlæg og Fornyelse*

*Åstedsforretning ligger i Køb og Salg, grunde/ejendomme*

*Den samlede projektledelse af projektet vil fremover ligge hos Anlæg og Fornyelse.*

#### 2. Økonomi – status

*Odense Kommune skriver en kort status om projektets totaløkonomi. Der gøres opmærksom på, at den endelig økonomi først kendes, når projektet har været i udbud.*

#### 3. Procesplan

*Odense Kommune forventer at meddele myndighedstilladelse og VVM-afgørelse i oktober/november 2020. Derefter er der 4 ugers klageperiode. Alle grundejere modtager information om dette i E-boks.*

#### 4. Å-stedsforretning

*Næste skridt i processen er, at de lodsejere, som skal have diget liggende på deres matrikler vil modtage et brev med mulighed for at indgå frivillige aftager om rådighedsbegrænsning på deres matrikler. Dem som ikke ønsker at indgå en frivillig aftale vil blive indkaldt til en åstedsforretning. Brevet sendes ud til E-boks i september 2020.*

**5. Mulighed for afskæring af klagemulighed**

*Det er besluttet ikke at benytte sig af muligheden for at afskære klageadgangen. Dette er besluttet for at bevare respekten for det demokratiske system, hvor der er mulighed for at påklage afgørelser og tilladelser.*

**6. Etablering af digelaug**

*Anja undersøger formaliteter for oprettelse af digelag til næste møde mellem digegruppen og Odense Kommune.*

**7. Evt.**

*Vedhæftet er en opdateret tidsplan.*